



## BOUWBRIEF nr. 56

18 november 2019

Beste bewoner , familie , medewerker , bezoeker , hulpverlener , vrijwilliger

### **Werken in de keuken**

De nieuwe toplaag werd aangebracht over de volledige keuken . Na de droogtijd van 5 dagen ( in deze periode mag er geen water op de vloer komen) , kunnen alle toestellen en keukenmateriaal teruggeplaatst worden. We voorzien dat dit tegen het eind van deze week zal kunnen gebeuren waardoor vanaf 22 november de keukenactiviteit terug op een normale manier zal kunnen verlopen.

We willen via deze weg ALLE betrokkenen bedanken om deze periode te helpen realiseren . We denken aan het keukenteam, technische dienst , vrijwilligers en kringbegeleiders. Samen sterk !

### **Werken aan het onthaal**

Komende maandag wordt de stofwand aan het onthaal afgebroken waardoor de plamuurder en schilder deze ruimte kan afwerken . Begin 2020 zal de hoofdingang opnieuw toegankelijk zijn voor bezoekers - ingang1 wordt dan tijdelijk afgesloten wegens werken aan de volgende fase. De toegangsweg naar de hoofdingang wordt aangelegd tegen dezelfde datum om alle bezoekers de mogelijkheid te geven via de hoofdingang in het gebouw binnen te komen. De lift aan het onthaal wordt dan terug opgestart om tegen begin januari klaar te zijn voor de verhuis van bewoners naar deze gerenoveerde fase.

Op de gelijkvloers werd een nieuwe zitruimte gecreëerd , werden de bestaande vergaderruimten opgefrist en werd het inkomsas deels verplaatst naar buiten om de toegankelijkheid te verbeteren .

In een volgende brief zullen we u berichten over de voorlopige indeling van een aantal lokalen waarvan de functies door de werken in fase 3 verplaatst worden.

Bij vragen kan u ons steeds contacteren .

Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger  
Algemeen directeur