



BOUWBRIEF nr. 40

24 oktober 2018

Beste,

Van uitstel komt afstel

Gelukkig geldt dit spreekwoord niet voor onze bouwwerken. Ze is echter wel voor een deel waar : we moeten de verhuis naar de nieuwbouw uitstellen tot 11 februari 2019 .

Ondanks de inspanningen van aannemers en architecten , mede door grotere levertermijnen dan voorzien voor bepaalde zaken , zijn we genoodzaakt de verhuis even uit te stellen .

We kunnen op deze manier de afwerking kwaliteitsvoller uitvoeren dan mochten we alles forceren om tegen half december te kunnen verhuizen.

De werken vorderen op alle vlakken : schilderen , vloer leggen , afwerken luchtventilatie , aanleggen groene daken ,...

Van 26 november tem 10 december zal de keuken onbruikbaar zijn wegens werken . Dankzij de medewerking van Traiteur Soenen is er een oplossing en kunnen we daar de maaltijden klaarmaken . We informeren nog als dit deelproject volledig is uitgeschreven maar naar maaltijden zal dit een weinig effect hebben .

Van 26 november tot 20 december zal de doorgang ter hoogte van de nieuwe ingang onmogelijk zijn . De werken aan de keuken en in de gang aan het nieuwe sas en in de bestaande traphall op het gelijkvloers zijn van die aard dat passeren onmogelijk zal zijn . Circulatie tussen de gang aan het onthaal/administratie en bv. het Lommerhof zal enkel mogelijk zijn door een omweg via het eerste verdiep.

Uiteraard wordt voldoende signalisatie aangebracht opdat iedereen de weg blijft vinden .

We komen uiteraard bij u terug bij meer nieuws .

Bij vragen kan u ons steeds contacteren .

Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger
Algemeen directeur